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Předmětem diplomové práce je technologické zpracování dvou variant střešního pláště a 
jejich posouzení. Řešeným objektem je polyfunkční dům v Orlové – Lutyni. Hlavní část práce 
se zabývá technologickým postupem provedení ploché nepochůzí střechy a ploché vegetační 
střechy, včetně harmonogramů a poloţkových rozpočtů pro tyto dvě varianty zastřešení. Dále 
diplomová práce obsahuje projektovou dokumentaci pro stavební povolení pro objekt a 
varianty zastřešení. Na závěr jsou tyto 2 typy řešení srovnány z hlediska časového, finančního 
i vzhledového.   
Klíčová slova: 
Porovnání variant, plochá střecha, Vegetační plochá střecha, filigrán, skelet, technologický 
postup, ytong, polyfunkční dům. 
Abstract: 
The subject of this thesis is the technological processing of two variants of the roof deck and 
their assessment. The object is multifunctional building in Orlova - Lutyne. The main part 
deals with the technological process design of flat roofs and flat roofs vegetation, including 
schedules and itemized budgets for these two variants of the roof. Further thesis contains 
project documentation for the construction permit of the building and roofing options. In 
conclusion, these two types of solutions were compared in terms of time, finance and visual 
aspects. 
Keywords: 
Comparison of the variants, flat roof, vegetation flat roof, filigran, skeleton, technological 
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1. SEZNAM POUŢITÉHO ZNAČENÍ  
 
C x/x  třída betonu  
Č.   číslo  
ČSN  česká technická norma  
ČSN EN  Harmonizovaná Česká technická norma  
DIČ  daňové identifikační číslo  
DN jmenovitá světlost potrubí v mm  
DPH daň z přidané hodnoty  
EIA  Environmental Impact Assessment- vyhodnocení vlivů na ţivotní prostředí  
EPS  expandovaný polystyren  
ER  elektrický rozvaděč  
IČ   identifikační číslo osoby 
 Kč  korun českých  
m   metr  
m
2
   metr čtvereční  
m
3  metr krychlový  
mm  milimetr  
m n. m.  metrů nad mořem  
NN  nízké napětí  




NP  nadzemní podlaţí  
p. č.  parcelní číslo  
PSČ  poštovní směrovací číslo  
S-JTSK  souřadný systém jednotné trigonometrické sítě katastrální  
Sb.  sbírka  
SO  stavební objekt  
Tel.  telefonní číslo  




















Tato diplomová práce se zabývá dvěma variantami technologického řešení zastřešení 
objektu polyfunkčního domu v centru města Orlová. Obsahem práce je zpracování projektové 
dokumentace pro stavební povolení objektu polyfunkčního domu, zpracování variant ploché 
jednoplášťové nepochůzí střechy a jednoplášťové vegetační střechy s extenzivní zelení spolu 
s jejich technologickými postupy zastřešení, harmonogramy pro zastřešení objektu a 
poloţkovými rozpočty.  
Cílem je zdokumentování a srovnání obou variant skladeb střešního pláště z hlediska 
časového, cenového, tepelně technického i vzhledového. 
Diplomová práce je rozdělena do textové a výkresové části a je vypracována dle 
vyhlášky 499/2006 Sb. [3]. Práce je vypracována do úrovně dokumentace pro provádění 















3. POPIS ŘEŠENÉHO OBJEKTU 
Návrhem je novostavba polyfunkčního domu, jenţ v centru města slučuje bydlení spolu 
s obchodními jednotkami. Objekt je navrţen ve tvaru U, tak aby dotvářel náměstí, na které 
přímo navazuje. Výška budovy byla volena s ohledem na okolní zástavbu, proto je navrţena 
jako čtyřpodlaţní, se třemi nadzemními, a jedním podzemním podlaţím. Nosná konstrukce je 
tvořena ţelezobetonovým skeletem. Stropní konstrukce je tvořena prefa-monolitickými 
panely typu filigrán. Výplňové zdivo vytváří pórobetonové tvárnice Ytong. Stavba je 
zateplena kontaktním zateplovacím systémem v tloušťce 200 mm. 
První variantou zastřešení je jednoplášťová plochá střech bez provozu s hlavní 
hydroizolační vrstvou z fólie z měkčeného PVC, s násypem kameniva, spádová vrstva 
vytvořena tepelnou izolací. Stabilizační a ochrannou vrstvu tvoří štěrkový násyp. 
Druhou variantu tvoří jednoplášťová vegetační skladba ploché střechy s extenzivní 
zelení, s hlavní hydroizolační vrstvou z fólie z měkčeného PVC, spádová vrstva vytvořena 







4. STAVEBNÍ ČÁST  
A. Průvodní zpráva  
A. 1. Identifikační údaje  
A. 1.1 Údaje o stavbě  
a) název stavby 
Polyfunkční dům v Orlové – Lutyni 
 
b) místo stavby 
ul. Osvobození, Orlová – Lutyně, PSČ 735 14, p. č. 2/2 
 
c) předmět dokumentace 
Předmětem dokumentace je projekt novostavby Polyfunkčního domu. 
A. 1.2. Údaje o stavebníkovi 
Městský úřad Orlová 
Osvobození 796 








A. 1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace 
Eva Szarzecová  
Klidná 304  
735 14 Orlová – Lutyně 
Tel.: 737 907 082 
A. 2 Seznam vstupních podkladů 
Projektová dokumentace byla zpracována na základě platných právních předpisů a 
norem České Republiky. Vycházeno bylo z map daného katastrálního území, podkladů 
správců inţenýrských sítí a vizuální prohlídky staveniště. 
A. 3 Údaje o území 
a) rozsah řešeného území; zastavěné / nezastavěné území 
Parcela č. 2/2 v katastrálním území Orlová – Lutyně je nezastavěná, doposud vyuţívaná 
jako městská zeleň. Parcela se nachází v zastavěném území na pozemku stavebníka a 
nezasahuje na cizí pozemky. Dotčenými pozemky budou parcely č. 2/5, 2/6, 2/10, 2/11, 2/12, 
33, 36/1, 32, 4/1. Stavební pozemek je o rozloze 7078,1 m2. 
b) dosavadní vyuţití a zastavěnost území 
Řešené území je doposud vyuţíváno jako městská zeleň, v katastru označena jako 
ostatní plocha. 
c) údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů 





d) údaje o odtokových poměrech 
Veškerá dešťová voda je odváděna do dešťové kanalizace. Napojení kanalizační 
přípojky na stávající obecní kanalizaci je navrţeno na ulici Osvobození. Výstavba nenaruší 
stávající odtokové poměry. 
e) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování  
Území se nachází v územním plánu v oblasti smíšených ploch pro bydlení a občanské 
vybavení a je tudíţ v souladu s územním plánem. 
f) údaje o dodrţení obecných poţadavků na vyuţití území  
Návrh objektu vyhovuje obecným poţadavkům na vyuţití území dle vyhlášky č. 
501/2006 Sb. O obecných poţadavcích na vyuţívání území [4]. Pozemek, dle vyhlášky, 
nespadá pod ty, které musí být oplocena. Staveniště bude zařízeno, uspořádáno a vybaveno 
přísunovými trasami pro dopravu materiálu tak, aby se stavba mohla řádně a bezpečně 
provádět a nebude docházeno k ohroţování a obtěţování okolí. Jsou dodrţeny vzájemné 
odstupy staveb. Dále je objekt v souladu s územním rozhodnutím a stavebním povolením. 
g) údaje o splnění poţadavků dotčených orgánů  
V této dokumentaci pro provádění stavby jsou veškeré podmínky a poţadavky 
stanovené dotčenými orgány respektovány.  
h) seznam výjimek a úlevových řešení  
Nejsou stanoveny ţádné výjimky ani úlevová řešení. 
i) seznam souvisejících a podmiňujících investic  
Nejsou dány ţádné související ani podmiňující investice.  
j) seznam pozemků a staveb dotčených umístěním stavby 




A. 4 Údaje o stavbě  
a) nová stavba nebo změna dokončené stavby  
Jedná se o novostavbu Polyfunkčního domu. 
b) účel uţívání stavby  
Polyfunkční dům slučuje bytové účely, veřejné obchodní plochy a plochy s účelem 
parkování. 
c) trvalá nebo dočasná stavba  
Jde o stavbu trvalou.  
d) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů  
Novostavba není chráněná podle jiných právních předpisů.  
e) údaje o dodrţení technických poţadavků na stavby a obecných technických poţadavků 
zabezpečujících bezbariérové uţívání staveb  
Projekt je vypracován v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu [6] a vyhláškou č. 499/206 Sb., o dokumentaci staveb [3]. Byla dodrţována 
vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických poţadavcích na stavby [1] se změnami dle vyhlášky 
č. 20/2012 Sb.  
Stavba dle vyhlášky splňuje poţadavky na rozptylové plochy před vstupem a poţadavky 
na parkovací stání. Dále stavba splňuje poţadavky na připojení na sítě technického vybavení, 
je připojena na vodovod, sítě spotřebních energii a elektronických komunikací a je zajištěno 
zneškodňování odpadních vod do veřejné kanalizace.  
Stavba splňuje základní poţadavky, kterými jsou: mechanická odolnost a stabilita, 
poţární bezpečnost, ochrana zdraví osob a zvířat a ţivotního prostředí, ochranu proti hluku, 




obecných technických poţadavcích zabezpečujících bezbariérové uţívání staveb [2] jsou 
navrţena 4 vyhrazená stání pro vozidla přepravující osoby těţce pohybově postiţené. Přístupy 
do objektu jsou bez schodů a vyrovnávacích stupňů.  
Stavba je navrţena jako objekt občanské vybavenosti. Ochranná pásma umístění domu 
a přípojek inţenýrských sítí jsou splněna. Objekt polyfunkčního domu je navrhován tak, aby 
splnil poţadavky osob s omezenou schopností pohybu a orientace.  
f) údaje o splnění poţadavků dotčených orgánů a poţadavků vyplývajících z jiných právních 
předpisů 
 Podmínky byly splněny.  
 g) seznam výjimek a úlevových řešení  
Nebyly stanoveny ţádné výjimky a úlevová řešení  
h) navrhované kapacity stavby  
Plocha stavebního pozemku: 7 078,1 m2. 
Zastavěná plocha 752,3 m2. 
Zpevněná plocha 3694,4 m2. 
Nezastavěná plocha 6325,8 m2. 
i) základní bilance stavby  
Potřeba energií bude pokryta přípojkou elektrické energie a vodovodu z veřejné sítě pod 
přilehlou komunikací. Vytápění bude zajištěno horkovodem. Odpadní vody (dešťová a 
splašková) budou odváděny do jednotné kanalizace.  
j) základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy),  
Předpokládaná lhůta výstavby je 25 měsíců, s ohledem na technologické předpisy a 




Výstavba bude postupně prováděna v těchto bodech:  
Vytyčení hlavního výškového bodu a půdorysu stavby  
Odstranění křovin, sejmutí ornice  
Výkopové práce  
Bednění základů, osazení kanalizačního potrubí, prostupy inţenýrských sítí  
Zhutnění plochy pod základovou deskou, betonáţ základové desky  
Hydroizolace spodní stavby  
Svislé a vodorovné nosné konstrukce  
Střecha, hydroizolace a tepelná izolace  
Výplně otvorů, klempířské práce  
Vnitřní svislé nenosné konstrukce  
Vnitřní rozvody kanalizace, vytápění, vody a elektroinstalace  
Omítky 
Podlahy  
Dokončovací práce, terénní úpravy  
k) orientační náklady stavby  
Orientační náklady na stavbu budovy, ve stejném materiálovém charakteru, dle tabulek 
Cenových ukazatelů pro rok 2016, činí 5039Kč/m3 bez DPH. Zastavěná plocha objektu je 
752,3, budova je čtyřpodlaţní, v celkové výšce 16,25m. Orientační náklady na objekt činí  
61 601 145Kč.  
A. 5. Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 
SO 01 Polyfunkční dům 
SO 02 Funkční plocha parkoviště 
SO 03 Zpevněná plocha pojízdná 
SO 04 Přípojka teplovodu 




SO 06 Přípojka kanalizace dešťové  
SO 07 Přípojka kanalizace splaškové 
SO 08 Přípojka vodovodu 
B Souhrnná technická zpráva 
B. 1 Popis území stavby 
a) charakteristika stavebního pozemku 
Stavební pozemek na parcele č. 2/2 se nachází v centru města Orlová na ulici 
Osvobození, obklopen zástavbou bytovými domy a domy občanské vybavenosti. V přímé 
návaznosti je Kulturní dům, Městský úřad a pošta. Samotný pozemek je doposud vyuţíván 
jako městská zeleň. Ze severovýchodní strany pozemku je komunikační napojení na ulici 
Osvobození a z jiţní strany na ulici kpt. Jaroše. 
b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů 
Podle radonových měření se pozemek nachází na území s nízkým radonovým indexem. 
Na staveništi se před započetím výstavby provedou potřebné sondy k orientačnímu zjištění 
sloţení zeminy a následnému vypočtení únosnosti zkoumaného vzorku zeminy. Dle 
geologických průzkumů lokality je geologické sloţení podloţí písčitohlinité aţ hlinitopísčité. 
Při hydrogeologických průzkumech byla hladina podzemní vody naraţena v hloubce 10 
metrů.  
c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma 
Pozemek není dotčen ţádnými ochrannými ani bezpečnostními pásmy. 
d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod., 




e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v 
území 
Vzhledem k tomu, ţe je budova navrhována jako samostatně stojící objekt umístěný v 
lokalitě především bytových domů a domů občanské vybavenosti, musí být omezena prašnost 
a hluk při pouţití mechanických strojů při stavbě, které by narušovalo akustickou pohodu 
místních obyvatel. Stavební suť bude odváţena na veřejnou skládku. Odkanalizování objektu 
je řešeno svodem do stávající veřejné kanalizace. Dešťová voda bude během výstavby 
zadrţována na pozemku. Z důvodu bezpečnosti obyvatel a ochrany staveniště bude pozemek 
oplocen. 
f) poţadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 
Na pozemku není potřeba demolice, je však nutné vykácení křovin nacházejících se na 
pozemku. Kácení dřevin je nutné provést před započetím zemních prací, pověřenými 
osobami. Po vykácení bude zemina uvedena do původního stavu. 
g) poţadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k 
plnění funkce lesa 
Parcela není vedena v zemědělském půdním fondu či jako pozemky určené k plnění 
funkce lesa. 
h) územně technické podmínky 
Vodovodní přípojka bude napojena na stávající vodovodní řád, bude provedena nová 
elektrická přípojka, napojená na stávající veřejnou síť NN, plynovodní přípojka je napojená 
na veřejný plynovod NTL. Dešťová a splašková voda bude svedena kanalizační přípojkou do 
stávající veřejné kanalizace. Tyto přípojky jsou napojeny z ulice Osvobození, p. č. 3. 
i) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 





B. 2 Celkový popis stavby 
B. 2.1 Účel uţívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 
Polyfunkční dům sdruţuje bytové jednotky s jejich domovním vybavením spolu 
s obchodními jednotkami. Objekt má celkem 16 bytových jednotek, z toho 4x 1kk, 8x 3kk a 
4x 4kk. Kaţdý byt je vybaven vlastním parkovacím místem v podzemních garáţích, tedy 16 
stání, a sklepních kójí. V přízemí se nachází 4 obchodní jednotky s vlastním zázemím. 
B. 2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 
a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení 
Stavba domu s pečovatelskou sluţbou je navrţena na nezastavěném pozemku na ulici 
Osvobození v Orlové Lutyní na parcele 2/2. Projekt řeší návrh čtyřpodlaţního objektu 
polyfunkčního domu na rovinatém pozemku v centru města. Objekt je zakomponován do 
stávající zástavby, jeho účelem je zakončit stávající náměstí. Pozemek se napojuje na 
obsluţnou komunikaci Kpt. Jaroše. Přes pozemek bude veřejný přístup pěší komunikací, z 
toho důvodu nebude pozemek trvale oplocen. 
b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení 
Objekt je navrţen jako čtyřpodlaţní, ve tvaru U s plochou střechou. Tři nadzemní 
podlaţí byly zvoleny vzhledem k okolní nízké zástavbě a umístění objektu na náměstí. Fasáda 
byla zvolena v bílé barvě. 
B. 2.3 Dispoziční a provozní řešení, technologie výroby 
První podlaţí je podzemní a jsou zde umístěny sklepní kóje pro kaţdý byt, garáţové 
stání a technické místnosti. V prvním nadzemním podlaţí jsou umístěny obchodní jednotky se 
zázemím a sklady.  Ve druhém a třetím nadzemním podlaţí obsahují bytové jednotky. Ty jsou 
přístupny ze dvou samostatných přístupů. Objekt má celkem 16 bytových jednotek, z toho 4x 




B. 2.4 Bezbariérové uţívání stavby 
Vzhledem k charakteru účelu objektu, je tato budova navrţena jako bezbariérová. 
Objekt je navrţen v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb., o obecných technických 
poţadavcích, zabezpečujících bezbariérové uţívání staveb [2]. Přístup do objektu je plynulý 
bez vyrovnávacích stupňů a všechny patra jsou propojeny dvěma bezbariérovými 
hydraulickými výtahy, splňující podmínku pro bezbariérové uţívání. Všechny povrchy jsou 
řešeny protiskluznou úpravou se součinitelem smykového tření minimálně 0,5. Pro těţce 
pohybově postiţené jsou vyhrazena čtyři parkovací místa na parkovišti, nejblíţe vchodu do 
objektu. 
B. 2.5 Bezpečnost při uţívání stavby 
Při návrhu byly dodrţeny předpisy uvedené ve vyhlášce č. 268/2009 Sb., o technických 
poţadavcích na stavby § 15 [1]. Stavba dle vyhlášky splňuje poţadavky na rozptylové plochy 
před vstupem a poţadavky na parkovací stání.  
Dále stavba splňuje poţadavky na připojení na sítě technického vybavení, je připojena 
na vodovod, sítě spotřebních energii a elektronických komunikací a je zajištěno 
zneškodňování odpadních vod do veřejné kanalizace.  
Stavba splňuje základní poţadavky, kterými jsou: mechanická odolnost a stabilita, 
poţární bezpečnost, ochrana zdraví osob a zvířat a ţivotního prostředí, ochranu proti hluku, 
bezpečnost při uţívání, úsporu energii a tepelnou ochranu.  
Na stavbě jsou pouţity pouze certifikované materiály a při stavbě budou pouţity 
předepsané postupy a technologie udávané výrobcem materiálu. Celý objekt je chráněn 
přepěťovým jističem. Bezpečnost osob na pracovišti je zajištěna vnitřními předpisy, řády a 
pomocnými zařízeními. Bezpečnost práce se bude řídit nařízením vlády č. 591/2006 Sb. o 





B. 2.6 Základní technický popis staveb 
a) Stavební řešení 
Objekt je čtyřpodlaţní, tvořen prefabrikovaným montovaným skeletem, vyplněný 
cihelným systémem YTONG. Konstrukční systém je řešen jako stěnový příčný. Objekt je 
zaloţen na betonových základových patkách. Střecha je jednoplášťová plochá s vnitřním 
odvodněním. 
b) Konstrukční a materiálové řešení 
Nosná konstrukce objektu je skeletová. Sloupy o rozměrech 300x300 mm jsou osově 
vzdáleny 6000 mm. Obvodová konstrukce je vyzděná z cihel YTONG tvárnice P2-400 hl. 
300x249x599, opatřená tepelnou izolací Isover EPS 100F v tloušťce 200 mm. Mezibytové 
stěny jsou vyzděny z vápenopískových tvárnic Ytong Silka S12-1800. Pro příčky je pouţita 
YTONG příčkovka P2-500 P. Ţelezobetonový strop je navrţen z prefabrikovaných panelů 
Filigrán, uloţený na ţelezobetonových průvlacích 300 x 400 mm., v tloušťkách 180 mm nad 
1., 2. A 3. podlaţím, a v tloušťce 220 mm nad posledním podlaţí v konstrukci stropu. Střecha 
je řešena jako jednoplášťová plochá. 
c) Mechanická odolnost a stabilita 
Při návrhu všech konstrukcí v objektu bylo dbáno na respektování platných norem a 
předpisů. Veškeré uţité materiály a konstrukce tyto poţadavky splňují a zaručují předepsanou 
ţivotnost vzhledem ke všem druhům zatíţení v průběhu výstavby i uţívání objektu. Jsou 
dimenzovány tak, aby nedocházelo k nadměrným průhybům a deformacím. 
B. 2.7 Technická a technologická zařízení 
Vytápění objektu je řešeno napojením na horkovod. V objektu jsou pouţity dva 
hydraulické výtahy  GEN2 COMFORT firmy OTIS. 




B. 2.8 Poţárně bezpečnostní řešení 
a) výpočet a posouzení odstupových vzdáleností a vymezení poţárně nebezpečných prostorů 
Není řešeno. 
b) zajištění potřebného mnoţství poţární vody, popřípadě jiného hasiva 
Není řešeno 
c) předpokládané vybavení stavby vyhrazenými poţárně bezpečnostními zařízeními včetně 
stanovení poţadavků pro provedení stavby 
Projekt novostavby Polyfunkčního domu je vypracován v souladu s normou ČSN 73 
0802 Poţární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty [26]. 
d) zhodnocení přístupových komunikací a nástupních ploch pro poţární techniku včetně 
moţnosti provedení zásahu jednotek poţární ochrany 
Není řešeno. 
B. 2.9 Zásady hospodaření s energiemi 
a) Kritéria tepelně technického hodnocení 
Poţadavky na zateplení, vzduchovou neprůzvučnost a ochranu proti únikům tepla byly 
navrţeny dle ČSN 73 0540 Tepelná ochrana budov [22]. 
b) Energetická náročnost stavby 





Projekt novostavby Polyfunkčního domu je vypracován v nízkoenergetickém standardu 
a byl hodnocen dle vyhlášky č. 78/20123 Sb. O energetické náročnosti budov a dle ČSN 
730540 – 2 Tepelná ochrana budov – Část 2: Poţadavky  [22]. 
c) Posouzení vyuţití alternativních zdrojů energií  
Není řešeno. 
B. 2.10 Hygienické poţadavky na stavby, poţadavky na pracovní a 
komunální prostředí 
Projekt pro provádění stavby polyfunkčního domu respektuje podmínky předpisy č. 
258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů [7].  
Větrání 2. a 3. nadzemních podlaţí objektu je zajištěno přirozeně, klasickým větráním 
otevřením oken. V 1. podzemním jsou postaveny anglické dvorky a v 1. nadzemním podlaţí 
je větrání zajištěno vzduchotechnikou. Koupelny jsou odvětrány větrací šachtou.  
Do stavby jsou zabudovány jen zdraví neškodné materiály, z objektu nebudou 
vypouštěny ţádné škodliviny do okolí. Splaškové a dešťové vody budou svedeny přes nově 
vybudovanou přípojku do veřejného řádu kanalizace. Zásobování pitnou vodou je zajištěno 
vodovodní přípojkou napojenou na veřejnou vodovodní síť. Dům bude vytápěn horkovodem. 
Domovní odpad bude pravidelně odváţen technickými sluţbami města. Odpad bude tříděn do 
speciálních kontejnerů.  
Osvětlení místností denním nebo sdruţeným osvětlením vyhovuje předepsaným 
hodnotám místností dle ČSN 730580 [23].  
Objekt nevyţaduje opatření proti vibracím vzhledem k lokalitě, ve které se nachází. V 
objektu se nevyskytuje ţádný zdroj vibrací, které by mohlo narušovat hygienickou pohodu 




B. 2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 
a) Ochrana před pronikáním radonu z podloţí  
Na základě měření objemové aktivity radonu a hodnocení propustnosti byla na zájmové 
ploše zjištěna nízká intenzita výskytu radonu. Izolace spodní stavby jednotlivých objektů je 
navrţena s ohledem na stanovený index – viz skladby konstrukcí v dokumentaci jednotlivých 
objektů.  
b) Ochrana před bludnými proudy  
V lokalitě nebyly zjištěny ţádné negativní vlivy bludných proudů.  
c) Ochrana před technickou seizmicitou  
Lokalita není ovlivněna technickou seizmicitou. 
d) ochrana před hlukem 
Objekt Polyfunkčního domu se nenachází v přímé návaznosti na zdroj hluku, který by 
převyšoval hodnoty předepsané platnou normou. Objekt má těsnou obálku a okna jsou 
navrţena s izolačními trojskly. 
Mezibytové stěny jsou vyzděny z vápenopískových tvárnic Ytong Silka S12-1800 
s neprůzvučností 56 dB, vhodné pro akustické stěny. 
e) protipovodňová opatření  




B. 3 Připojení na technickou infrastrukturu  
a) napojovací místa technické infrastruktury, přeloţky 
Komunikační napojení pozemku je navrţen z jiţní strany na ulici Kpt. Jaroše a zároveň 
pěší komunikací na ulici Osvobození ze severovýchodní strany. 
Vodovodní přípojka bude napojena na stávající vodovodní řád, bude provedena nová 
elektrická přípojka, napojená na stávající veřejnou síť NN, plynovodní přípojka je napojená 
na veřejný plynovod NTL. Dešťová a splašková voda bude svedena kanalizační přípojkou do 
stávající veřejné kanalizace. Tyto přípojky jsou napojeny z ulice Osvobození, p. č. 3. Bude 
zhotovena revizní šachta kanalizace, vodoměr s hlavním uzávěrem vody, elektroměr s 
rozvaděčem a hlavní uzávěr plynu. 
b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 
Jednotná kanalizační přípojka pro splaškovou vodu bude provedena ve spádu v délce 
79,4 m a dešťovou vodu 76,3 m, vodovodní přípojka dle návrhu 82,2 m, přípojka plynu 22,3 
m a elektrická přípojka 58,3 m. Veškeré přípojky jsou napojeny na stávající infrastrukturu, 
nacházející se na ulici Osvobození. Tyto hodnoty jsou pouze orientační, pro připojení objektu 
na sítě technické infrastruktury je nutné zhotovit přípojky dle příslušných norem, samotný 
návrh technického zařízení není součástí diplomové práce. 
B. 4 Dopravní řešení 
 a) popis dopravního řešení 
Dopravní obsluha objektu je asfaltovou komunikací navazující na asfaltové parkoviště, 
které je dále napojeno na stávající komunikaci Kpt. Jaroše. Toto napojení slouţí jak pro 
zásobování, tak pro příjezd do podzemních garáţí. Parkoviště je vytvořeno rozšířením a 
poloţením nového asfaltového svršku na jiţ stávající parkovací stání. Rozšířením vzniklo 66 
parkovacích míst, z toho 4 vyhrazeno pro tělesně postiţené Napojení na ulici Osvobozeni je 




b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 
Komunikační napojení pozemku je navrţen z jiţní strany na ulici Kpt. Jaroše a zároveň 
pěší komunikací na ulici Osvobození ze severovýchodní strany. 
c) doprava v klidu 
Odstavení automobilů je zajištěno dvěma způsoby. Pro návštěvníky polyfunkčního 
domu a také pro parkování obyvatel okolních domů bude zajištěno rekonstrukcí jiţ stávající 
odstavné plochy. Parkoviště bude vytvořeno rozšířením a poloţením nového asfaltového 
svršku jiţ stávajícího odstaviště. 
d) Pěší a cyklistické stezky 
Na pozemku nejsou uvaţovány ţádné cyklistické stezky. Pěší komunikace kolem domu 
a propojení s ulicí Osvobození bude vydláţděna.  
B. 5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
a) terénní úpravy 
Povaha terénu pozemku je spíše rovinatého charakteru, tudíţ jediné terénní úpravy 
v okolí objektu souvisí s vybudováním nájezdu do podzemních parkovišť a terénní úpravy 
související s rozšířením jiţ stávajícího parkoviště. Na pozemku bude sejmuta ornice v hloubce 
150 mm a provedeny výkopy pro vybudování podzemního podlaţí a pro výkopy základů. 
Před zahájením výstavby je nutné vykácení křovin nacházejících se na okraji pozemku, které 
jsou plánovány být nahrazeny novými. Kácení dřevin musí být provedeny před započetím 
zemních prací, pověřenými osobami. Po vykácení bude zemina uvedena do původního stavu. 
b) Pouţité vegetační prvky 




c) Biotechnická opatření 
Na pozemku není potřeba vytvářet biotechnická opatření. 
B. 6 Popis vlivů stavby na ţivotní prostředí a jeho ochrana  
a) vliv na ţivotní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 
Novostavba Polyfunkčního domu nebude nijak výrazně zatěţovat své okolí z hlediska 
ţivotního prostředí. Domovní odpad bude pravidelně odváţen technickými sluţbami města. 
Odpad bude tříděn do speciálních kontejnerů. Odpady vzniklé při výstavbě se budou 
likvidovat zákonným způsobem dle plánu likvidace odpadů zodpovědnou firmou s náleţitým 
oprávněním. Vozidla, která budou opouštět staveniště, nesmí znečišťovat veřejnou 
komunikaci. Kvalita ovzduší můţe být zhoršena vlivem prašnosti při výstavbě, toto znečištění 
však bude malé intenzity s ohledem na rozsah prací. Je nutno omezit prašnost důsledným 
čištěním mechanizmů, čištěním a kropením místních komunikací, zajistit pravidelné čištění 
staveniště. Na stavbě jsou pouţity pouze materiály, které jsou nezávadné. Splaškové vody 
budou svedeny přes nově vybudované přípojky do veřejného řádu kanalizace. Při nakládání 
s odpady se bude řídit §9a - Hierarchie způsobů nakládání s odpady a Kategorizace dle 
katalogu odpadů dle Vyhlášky č.381/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů Ministerstva 
ţivotního prostředí, kterou se stanoví Katalog odpadů. Stavba neprodukuje zplodiny do 
ovzduší, neznečišťuje vodu, nevytváří svým uţíváním hluk, nekontaminuje půdy a nevytváří 
odpady. Vzhledem ke kapacitě domu budou emise z automobilové dopravy ve srovnání se 
stávající dopravou v daném území minimální. Urbanistické i architektonické řešení stavby 
šetrně vnímá okolní krajinu a snaţí se svým tvarem, polohou i uţitými materiály co nejvíce 
zapadat do rázu okolního prostředí. 
b) vliv na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a 
ţivočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině 
Na řešeném území se nenachází památné stromy, rostliny či ţivočichové, kteří by mohli 
být novostavbou dotčeni, a umístění stavby nenaruší ţádné z ekologických funkcí nebo vazeb 




c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000  
Řešená parcela se nenachází v soustavě chráněných území Natura 2000. 
d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA  
Řešený projekt nespadá pod dotčené projekty k posuzování vlivu stavby na ţivotní 
prostředí procesem EIA.  
e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle 
jiných právních předpisů  
Navrhovaného objektu se netýkají ţádná ochranná a bezpečnostní pásma. Budou 
dodrţovány rozměry nově navrţených ochranných a bezpečnostních Pásem inţenýrských sítí 
dle platné legislativy 
B. 7 Ochrana obyvatelstva  
Stavba splňuje poţadavky pro ochranu obyvatelstva 
B. 8 Zásady organizace výstavby 
a) Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 
Spotřeby hmot budou zpracovány realizační firmou. Energie a voda budou odebírány z 
odběrných míst pro budoucí objekt. Pro měření odběrů pro potřeby stavby bude zaţádáno o 
provizorní elektroměr a vodoměr. Zajištění stavebních hmot je nutné objednávat v 
dostatečném předstihu, aby byly dodrţeny lhůty výstavby. 
b) Odvodnění staveniště 
V případě zavodnění stavebních výkopů bude voda odčerpána. Odvodnění staveniště 




úpravami zamezující stékání hrubých nečistot ze stavby do veřejné kanalizace. Nebude 
docházet k odtoku povrchových vod na sousední pozemky ani na zpevněné komunikace. 
c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 
Staveniště bude napojeno skrz stávající parkoviště na ulici Kpt. Jaroše pomocí dočasné 
pojízdné plochy zpevněné štěrkem. Parkoviště bude vyuţito pro zařízení staveniště. 
Staveniště bude napojeno na přípojky inţenýrských sítí z ulice Osvobození. Pro měření 
odběrů pro potřeby stavby bude zaţádáno o provizorní elektroměr a vodoměr v místě 
budoucích přípojek objektu. 
d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky  
Pro realizaci ani skladování stavebních materiálů nebudou pouţity sousední pozemky a 
komunikace. Zázemí pro stavební zaměstnance bude v provizorních objektech zařízení 
staveniště na pozemku stavby. Při realizaci stavby bude minimalizován dopad staveniště na 
okolní stavby a pozemku. Stavební práce budou prováděny pouze v denních hodinách. 
e) Ochrana okolí staveniště a poţadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin     
Okolí staveniště bude zabezpečeno montovaným ocelovým plotem do výšky 2 m tak, 
aby byla zajištěna ochrana staveniště a byl oddělen prostor staveniště od okolí. Příprava 
staveniště nevyţaduje ţádné asanace či demolice, je však nutné vykácení křovin nacházejících 
se na pozemku. Kácení dřevin je nutné provést před započetím zemních prací, pověřenými 
osobami. Po vykácení bude zemina uvedena do původního stavu. Krátkodobé zábory 
staveniště budou v místech kontaktu s veřejným prostorem vymezeny přenosnými zábranami, 
přechodným dopravním značením nebo jiným náleţitým způsobem. 
f) Maximální zábory pro staveniště 
Plocha staveniště v čase výstavby nepřesáhne plochu řešeného území. Trvalý zábor 
staveniště bude vymezen vnějšími hranicemi stavebního pozemku, které jsou patrné z výkresu 




g) Maximální produkovaná mnoţství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace 
Při odjezdu techniky ze stavby musí dodavatel dbát na její očištění před vjezdem na 
veřejné komunikace. Dodavatel musí provádět kaţdodenní úklid staveniště. V průběhu 
realizace stavby se předpokládá vznik následujících druhů odpadů: zemina, kameny, papírové 
obaly, dřevo, zbytky řeziva, zbytky suti, úlomky betonu, odpad ze ţeleza a oceli, igelitové 
obaly. Veškeré odpady budou náleţitě zlikvidovány ve smyslu ustanovení zákona č. 185/2001 
Sb., O odpadech [10], vyhlášky č. 381/2001 Sb. [9], vyhlášky č. 383/2001 Sb. [12] a předpisů 
souvisejících s odvozem na legální skládky a úloţiště. Odpady, které budou zařazeny mezi 
nebezpečné odpady, budou likvidovány firmou mající pro tuto činnost oprávnění. 
Vyprodukované emise jsou v rámci platných zákonů a norem. 
h) Bilance zemních prací, poţadavky na přísun nebo deponie zemin 
Před započetím výkopových prací bude sejmuta ornice ve výšce 200 mm. Vytěţená 
ornice bude uloţena na mezideponii. Přebytečné mnoţství bude uloţeno na deponii, kde bude 
řádně uloţeno a zhutněno. Zemina z výkopových prací bude vyuţita při terénních úpravách, 
na veřejnou skládku bude odvezena jen přebytečná zemina, která zde bude uloţena na místě k 
tomu určeném. 
i) Ochrana ţivotního prostředí při výstavbě 
Veškeré odpady budou náleţitě zlikvidovány ve smyslu ustanovení zákona č. 185/2001 
Sb., O odpadech [10], vyhlášky č. 381/2001 Sb. [9], vyhlášky č. 383/2001 Sb. [12] a předpisů 
souvisejících s odvozem na legální skládky a úloţiště. Odpady, které budou zařazeny mezi 
nebezpečné odpady, budou likvidovány firmou mající pro tuto činnost oprávnění. Po dobu 
výstavby nedojde k výraznému zhoršení ţivotního prostředí. Zhoršení můţe způsobit hluk a 
prašnost při provádění některých stavebních činností, které bude co nejvíce minimalizováno. 
Při odjezdu techniky ze stavby musí dodavatel dbát na její očištění před vjezdem na veřejné 
komunikace. Po dokončení výstavby bude staveniště uvedeno do předem dohodnutého stavu. 
Dodavatel je povinen udrţovat své mechanizační prostředky v takovém stavu, aby byl 




j) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby koordinátora 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů 
Při provádění prací se všichni účastníci výstavby musí řídit předpisy bezpečnosti práce 
a ochrany zdraví pracovníků daný Zákoníkem práce č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů [13], vyhl. ČÚBP č. 48/1982 Sb. [14], kterou se stanoví základní poţadavky k 
zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, ve znění pozdějších předpisů, vyhl. č. 
309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci [15], 
nař.vlády č. 362/2005 Sb. o bliţších poţadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky [17], nař.vlády č. 378/2001 Sb. 
kterým se stanoví bliţší poţadavky na bezpečný provoz a pouţívání strojů, technických 
zařízení, přístrojů a nářadí [19], Zákon ČNR č. 133/1985 Sb. o poţární ochraně [20], ve znění 
pozdějších předpisů s vyhl. MV č. 246/2001 Sb., o poţární prevenci, kterou se provádí zákon 
o PO [21].  
Všichni pracovníci, podílející se na výstavbě, musí být řádně proškoleni o bezpečnosti 
práce a ochraně zdraví, musí mít zajištěny všechny povinné ochranné pracovní pomůcky a 
prostředky a musí být seznámeni se zásadami práce s elektrickými přístroji a zařízením, s 
poţárními poplachovými směrnicemi a únikovými cestami z objektu. V případě nepřítomnosti 
zodpovědných osob budou veškerá zařízení zajištěna a bude znemoţněna veškerá manipulace 
s nimi. Během výstavby je nutno zajistit staveniště zábranami, výstraţnými tabulkami a 
značkami. Výkopy budou řádně zajištěny, označeny a ohrazeny. 
Během výstavby a vyuţívání objektu je dále nutno dodrţovat tyto bezpečnostní předpisy: 
- Zákon č. 174/1968 Sb.,  státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění 
zákona č. 575/1990 Sb., zákona č. 159/1992, ve znění zákona č.47/1994 Sb. [11] 
- Zákon č. 22/1997 Sb. O technických poţadavcích na výrobky [16] 
- Vyhláška č. 268/2006 Sb. O obecných technických poţadavcích na výstavbu [1] 
k) Úpravy pro bezbariérové uţívání výstavbou dotčených staveb 
Objekt je navrţen v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb., o obecných technických 
poţadavcích zabezpečujících bezbariérové uţívání staveb [2] a výstavbou objektu nedojde k 




l) Zásady pro dopravně inţenýrské opatření 
Na pozemku nebude potřeba ţádných zvláštních dopravně-inţenýrských opatření. 
m) Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby  
Na staveništi bude zřízeno zázemí pro zaměstnance v provizorních objektech zařízení 
staveniště. Ostatní zařízení staveniště bude umístěno na pozemku a nebude zasahovat do 
veřejných komunikací a sousedních pozemků. Při výstavbě budou respektovány všechny 
hygienické předpisy, ochrana před hlukem, vibracemi, otřesy a ochrana před prachem. Stavba 
nebude negativně neovlivňovat prostředí okolních objektů. Stavební práce budou probíhat od 
7 do 18 hodin, nebude překročena nejvyšší ekvivalentní hladina akustického tlaku s korekcí 
danou nařízením vlády číslo 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku 
a vibrací [18]. 
n) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny  
Postup výstavby:  
1. Příprava území – zařízení staveniště  
2. Výkopy  
3. Základy  
4. Hrubá stavba  
5. Instalace a rozvody  
6. Dokončovací práce – kompletace  
7. Sadové úpravy  
8. Likvidace zařízení staveniště  










D Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení  
D1 Stavebně konstrukční řešení  
D. 1.1 Technická zpráva 
D. 1.2. Stavebně konstrukční řešení 
a) Technická zpráva 
Zemní a výkopové práce 
Staveniště bude oploceno s vyuţitím systému dočasného oplocení do výšky 2 m tak, 
aby byla zajištěna ochrana staveniště a byl oddělen prostor staveniště od okolí. 
Před zahájením výkopů se provedou sondy pro zjištění stávajících podzemních 
inţenýrských sítí a inţenýrsko-geologický průzkum, který vyhodnotí základové poměry v 
podloţí. 
Před započetím výkopových prací bude nejprve sejmuta ornice v tloušťce 200 mm, 
která bude uskladněna na parcele tak, ţe ji bude moţné dále pouţít pro rekultivační práce. 
Zřetelně se označí výškový bod. 
Výkopy budou provedeny dle výkresové části projektové dokumentace. Základovou 
spáru prohlédne před betonáţí statik a ověří únosnost zeminy. Výkopy budou prováděny 
strojně a následně dočištěny ručně tak, aby jednotlivé rozměry a hloubky byly v souladu s 
projektovou dokumentací základových konstrukcí. Hlavní výkopová jáma je navrţena 
svahovaná do hloubky 4,76 m. Výkopy je potřeba chránit před povětrnostními vlivy, 
především před zaplavením od dešťové vody stékající po terénu. V případě intenzivního deště 
bude voda odčerpána čerpadlem z šachty předem připravené na dně výkopu. Výkopový 
materiál bude zčásti uskladněn na pozemku pro konečné terénní úpravy, přebytek bude 




Zároveň s výkopovými pracemi je vhodné provést zemní práce vodovodní, plynovodní 
a kanalizační přípojky. 
U předávání základové spáry bude přítomen projektant. 
Zakládání objektu, opatření proti radonu 
Staveniště se nachází na poddolovaném území se středním stupněm radonového indexu, 
podle toho byl proveden návrh základů. Objekt je zaloţen na betonových patkách z betonu 
C20/25  o rozměrech 1 500 x 1 500 mm do hloubky 1 000 mm, nenosné výplňové zdivo je 
zaloţeno na betonových prazích do hloubky 500 mm. Sníţení výtahové šachty a strojovny 
pod běţnou úroveň bude řešeno betonovou vanou v tloušťce 250 mm ošetřenou betonovým 
potěrem 50 mm. 
Ţelezobetonové monolitické schodiště bude uloţeno na základ, který bude napojen na 
základ pod nosnou vnitřní zdí. 
Základovou konstrukcí budou procházet prostupy rozvodů kanalizace, které budou 
náleţitě zaizolovány tak, aby v průběhu výstavby byly chráněny proti proniknutí nečistot. 
Pro ochranu stavby proti riziku vlhkosti je navrţena hydroizolace Glastek 40 special 
mineral ve dvou vrstvách. Izolace musí být poloţena spojitě v celé ploše kontaktní 
konstrukce. Hydroizolace bude uloţena na disperzní penetrační nátěr na bázi akrylátové 
disperze, na podkladní betonové vrstvě 200 mm. 
Svislé konstrukce 
Konstrukce stavby je ţelezobetonová skeletová skládající se z ţelezobetonových sloupů 
300x300 mm a průvlaků 300x400 mm. Výplňová obvodová konstrukce je vyzděná z cihel 
YTONG P2-400 o rozměrech 300x249x599 mm na tepelně izolační maltu YTONG, opatřená 
tepelnou izolací Isover EPS 100F v tloušťce 200 mm. Vnitřní konstrukce se skládají z cihel 
YTONG P2-400 o rozměrech 300x249x599 mm na zdící maltu. Příčky jsou vyzděné 







Stříkaná fasádní omítka Baumit CreativTop, odstín 0017 15 mm 
Skelná síťovina 
Lepící vrstva Baumit speed 
Tepelná izolace Isover EPS 100F    200 mm 
YTONG P2-400, tepelně izolační malta YTONG    300 mm 
Omítka vápenocementová     30 mm 
Překlady 
Nosné prvky nad okenními a dveřními otvory jsou tvořeny YTONG překlady a 
ţelezobetonovými překlady. 
Přesné specifikace a počty překladů jsou popsány na výkresech jednotlivých podlaţí. 
Stropní konstrukce 
Stropní konstrukce jsou tvořeny systémem stropních panelů Filigrán. Panely nad 1. PP, 
1.NP a 2.NP jsou v tloušťce 180 mm, panely nad 3.NP jsou v tloušťce 220 mm. 
Prefabrikované ţelezobetonové panely jsou v různých délkách. Jejich přesné rozměry a 
rozmístění, včetně umístění prostupů TZB, je specifikováno na Výkresu konstrukce stropu.  
Schodiště 
Vertikální komunikace v objektu je řešena dvěma hlavními vnitřními schodišti. 
Schodiště jsou provedeny jako ţelezobetonové dvouramenné. Nosnou konstrukci tvoří 
ţelezobetonová monolitická deska jedenkrát zalomená. Mezipodesta je uloţena v nosné 
schodišťové stěně. V úrovni stropu je schodišťová deska uloţena na stropní panel Filigrán. 









V objektu jsou navrţeny dva hydraulické bezbariérové výtahy s automatickými dveřmi 
typu GEN2 COMFORT firmy OTIS. Výtah je umístěn do výtahové šachty o rozměrech 1600 
x 1725 mm. Výtahová kabina má rozměry 1100 x 1400 x 2170 mm. Strojovna výtahu je 
umístěna na střeše objektu. 
Střešní konstrukce 
Střešní konstrukce je tvořena jednoplášťovou plochou střechou. Nosná konstrukce 
stropu je tvořena prefabrikovanými ţelezobetonovými panely Filigrán v tloušťce 220 mm. 
Odvodnění střechy je zajištěno do dvou vnitřních vpustí typu Topwet s integrovanou 
bitumenovou manţetou, TW 160 BIT V, rozměr 150 DN. Na střechu je zajištěn výlez pomocí 
poţárního ţebříku se suchovodem. 
Skladba jednoplášťové ploché střechy: 
Štěrkový násyp        100 mm 
Ochranná textilie 100 % PP – Filtek 500  
Hydroizolační folie PVC-P-Dekplan 77 
Separační textilie 100 % PP – Filtek 300 
Tepelně izolační desky Isover EPS 100 S      200 mm 
Spádové klíny Isover EPS 100 S      min 20 mm 
Pás z SBS modifikovaného asfaltu Glastek 40 Special Mineral 
Penetrační emulze Dekprimer 
Filigrán strop         220 mm 







Všechny povrchy podlah v objektu jsou navrţeny tak, aby splnili poţadavek na 
součinitele smykového tření větší neţ 0,5 dle vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných 
technických poţadavcích zabezpečujících bezbariérové uţívaní staveb [2], a dle ČSN 74 4505 
– Podlahy – Společná ustanovení [24]. 
Keramická dlaţba bude pouţita ve dvou variantách. Ve veřejných místnostech budou 
pouţity slinuté dlaţdice Rako ze série Cemento, typ DAR63662 v šedo-béţové barvě, o 
rozměrech 600 x 600 x 10 mm, s matným reliéfním povrchem. Protiskluznost této dlaţby má 
hodnotu R10. V koupelnách budou pouţity slinuté dlaţdice Rako typu DARSE638 ze série 
Clay v bílé barvě, o rozměrech 300 x 300 x 10 mm, s matným reliéfním povrchem. Tato 
dlaţba má protiskluznost R9. 
Dále bude v objektu pouţita plovoucí laminátová podlaha s HDF jádrem. Byla zvolena 
podlaha FLOORLINE COMPACT, typ H2681, v dekoru Ořech Brazilský, ze série 
COMPACT 32. Tento typ je v uţitné třídě 32 vhodné pro obytné prostory se silným zatíţením 
a pro komerční zařízení se středním zatíţením. Součástí je tlumící podloţka Silenzio 2.5. 
Celková tloušťka podlahy je 10 mm. 
V podlaze bude uloţeno podlahové vytápění. Budou pouţity topné kabely pro 
poloakumulační vytápění. Ty budou uloţeny do systémové desky Dekperimeter PV a 
následně opatřena roznášecí betonovou mazaninou a vyztuţená kari sítí  150/150/4, 
dilatovaná. 
Styky různých povrchů podlah budou překryty přechodovými kovovými lištami. 
V podzemních garáţích bude pouţita skladba podlahy pro tento specifický druh 
zatíţení. Finální povrchový nátěr bude na bázi vodní disperze epoxidové pryskyřice – MFC 
Ekopox 640, který bude proveden na penetrační nátěry umístěné na betonovou mazaninu s 
ocelovou sítí W4, vyrovnanou samonivelační potěrovou směsí. Ta bude umístěna na izolační 






- Těţká plovoucí podlaha v 1. PP s keramickou nášlapnou vrstvou: 
Keramická dlaţba Rako       10 mm 
Jednosloţková lepící tmel na bázi cementu     5 mm 
Ochranná hydroizolační hmota 
Disperzní penetrační nátěr na bázi akrylátové disperze 
Roznášecí betonová mazanina vyztuţená kari sítí  150/150/4  50 mm 
Systémová deska pro uloţení podlah. Vytápění Dekperimeter PV  50 mm 
TI desky z pěnového polystyrenu se sníţenou nasákavostí   110 mm 
Ochranná betonová mazanina      60 mm 
SBS modifikovaný asfaltový pás vyztuţený Glastek 40 Special  
Penetrační asfaltová emulze Dekprimer 
Monolitická silikátová podkladní betonová vrstva    200 mm 
- Těţká plovoucí podlaha v 1., 2. a 3.NP 
Laminátová podlaha s HDF jádrem – Egger Floor Line   10 mm 
Tlumící podloţka – pásy z pěněného polyethylenu Silenzio 2.5  5 mm 
Separační polyethylenová folie Deksepar, slepovaná  
Roznášecí betonová mazanina a vyztuţená kari sítí  150/150/4  50 mm 
Systémová deska pro uloţení podlah. Vytápění Dekperimeter PV  50 mm 
TI desky z pěnového polystyrenu se sníţenou nasákavostí   110 mm 




- Těţká plovoucí podlaha v 1., 2. a 3. NP s keramickou nášlapnou vrstvou: 
Keramická dlaţba Rako       10 mm 
Jednosloţková lepící tmel na bázi cementu     5 mm 
Ochranná hydroizolační hmota 
Disperzní penetrační nátěr na bázi akrylátové disperze 
Roznášecí betonová mazanina vyztuţená kari sítí  150/150/4  50 mm 
Systémová deska pro uloţení podlah. Vytápění Dekperimeter PV  50 mm 
TI desky z pěnového polystyrenu se sníţenou nasákavostí   110 mm 
Nosná stropní konstrukce Filigrán      180 mm 
 
- Podlaha v podzemní garáţi 
Finální povrchový nátěr MFC Ekopox 640       2 mm 
Penetrační nátěr na bázi prysk. disperze MFC Ekopox 660 2x   3 mm 
Samonivelační suchá potěrová směs – MFC Level 305,    5 mm  
Penetrační nátěr na bázi pryskyřičné disperze – MFC Primer 620 2x  
Betonová mazanina s ocelovou sítí W4, oka 150 x 150   120 mm 
Separační vrstva – PE folie,        0,1 mm  
ISOVER - STYRODUR 4000 CS,       50 mm 









Výplně oken jsou tvořeny dřevěnými eurookny  Vekra Natura 78 s izolačním trojsklem 
v dekoru Venge. Jsou pouţity jednokřídlová a dvoukřídlová okna s prostupem tepla trojsklem 
Ug = 0,6 W/m2K, oknem Uw = 0,83 W/m2K. Profil NATURA 78 s hlubším zapuštěním skla 
a novou konstrukcí rámové okapnice doplněné těsněním pro úplné přerušení tepelného mostu 
a bránící zatékání. Eurookno se vyznačuje zlepšenou tepelnou izolací a podstatně omezeným 
rosením oken. Specifikace oken spolu s podrobným popisem, rozvrţením a počtem jsou 
uvedeny v legendě oken. 
Interiérové dveře jsou navrhnuty z řady Vekra Interier Simple. Dřevěné dubové dveře 
budou doplněny obloţkovými zárubněmi.  
Vstupní dveře do obchodních prostor budou automatické hliníkové od firmy Trido 
v systému Dival. Konstrukce lineárních dveří bude hliníková. 
Vstupní dveře do jednotlivých bytů jsou navrţeny dřevěné dveře Vekra Smart, typ 
Hodonín I., jednokřídlové plné s prahem, doplněné o obloţkové zárubně.  
Veškeré kování bude v odstínu bronz, povrchová úprava oken a dveří v dekoru Venge. 
Tepelná izolace 
Zateplení objektu je navrţeno jako kontaktní zateplovací systém. Tepelně izolační 
desky Isover EPS 100 F tloušťky 200 budou lepeny a poté mechanicky kotveny obvodové 
zdivo tloušťky 300 mm. 
Na zateplení soklu bude pouţita tepelná izolace Isover EPS GrayWall Plus v šířce 160 
mm. Na základy bude pouţit Styrodur 2800 C, 100 mm.  
Střešní konstrukce bude zateplena izolací Isover EPS 100 S tloušťky 200 mm. 
V podlaze na terénu je navrţena speciální tepelná izolace pro podlahy Rigifloor 4000 
v tloušťce 50 mm a speciální systémová deska pro uloţení podlahového topení Dekperimeter 






Vnitřní stropy a stropy budou opatřeny vápenocementovými omítkami. Vnější omítky 
budou stříkané fasádní Baumit CreativTop v odstínu 0017. Soklová část bude upravena 
omítkou Baumit MosaikLife v odstínu M 330. 
V koupelnách budou nalepeny obklady značky RAKO- WAAKB110, série CONCEPT 
v šedé barvě s hladkým tmavým povrchem. Rozměr obkladačky 250 x 330 x 7 mm.  
V kuchyni budou pouţity obklady WARV4041 ze série SOFT v rozměru 600 x 300 x 
10 mm. 
Veškeré obklady budou lepeny cementovým lepícím tmelem 
Zámečnické výrobky 
Detailní specifikace zámečnických výrobků je uvedena v legendě zámečnických 
výrobků. 
Truhlářské výrobky 
Detailní specifikace truhlářských výrobků je uvedena v legendě truhlářských výrobků.  
Klempířské konstrukce 
Detailní specifikace klempířských výrobků je uvedena v legendě klempířských 
výrobků. Obsahují oplechování parapetů z měděného plechu v tloušťce 0,55 mm včetně 
podkladního připojovacího plechu a oplechování atiky z měděného plechu v tloušťce 0,55 
mm včetně podkladního připojovacího plechu a kotevních úponů. 









1. TECHNOLOGICKÝ POSTUP PROVÁDĚNÍ PLOCHÉ 
NEPOCHŮZÍ STŘECHY 
a. Obecné informace 
 Polyfunkční dům je navrţen na pozemku o parcelním čísle 2/2 v centru města Orlová na 
ulici Osvobození. 
 Objekt je navrţen jako čtyřpodlaţní se třemi nadzemním a jedním podzemním podlaţím. 
V suterénu se nachází garáţe spolu s technickým zařízením objektu a sklepními kójemi, 
patřící k bytům, jenţ se nachází v 2. a 3. nadzemním podlaţí. V 1. Nadzemním podlaţí se dále 
nachází obchodní plochy.  
 Ţelezobetonový monolitický skelet je kombinovaný s výplňovým zdivem YTONG. 
Stropní desky jsou typu filigrán. Zastřešení je řešeno plochou jednoplášťovou střechou.  
 Navrţená jednoplášťová plochá střecha je tvořena spádovou vrstvou z tepelné izolace, 
stabilizaci střechy zajišťuje násyp z kameniva umístěný na ochrannou textilii. Hlavní 
hydroizolační vrstvu tvoří fólie z měkčeného PVC. Nosná část střechy je tvořena prefa-
monlitickými panely typu filigrán.  
b. Materiály, doprava, skladování  
Materiály hlavní: 
ŠTĚRKOVÝ NÁSYP 
Násyp v tloušťce 100 mm tvořený praným štěrkem ve frakci  16/32 mm. Jde o stabilizační 
vrstvu, chránící hydroizolaci před nepříznivými klimatickými účinky.   






OCHRANNÁ TEXTILIE 100% PP - FILTEK 500 
Netkaná geotextilie zpevněná vpichováním ze 100% z polypropylenu se separační, ochranou, 
filtrační a zpevňovací funkcí. Textilie je bale v rolích o 50 m2 a hmotnosti 25 kg. Délka role je 
25 m. 
HYDRIZOLAČNÍ FOLIE PVC-P - DEKPLAN 77 
Fólie DEKPLAN 77 jsou vyráběny z PVC-P (měkčený polyvinylchlorid) a obsahují 
skleněnou výztuţnou vloţku. Pouţívá se jako jednovrstvá hydroizolace střech stabilizovaná k 
podkladu přitíţením. Fólie se volně klade a musí být celoplošně zakrytá a stabilizovaná 
dalšími vrstvami. Vrstvy pro stabilizaci musí fólii dostatečně přitíţit, aby odolávala účinkům 
větru a tvarovým a rozměrovým změnám fólie. Fólie je balena po 30,75 m2 v délce 15 m. 
Tloušťka fólie je 1,5 mm, plošná hmotnost 1,8 kg/m2. 
SEPARAČNÍ FOLIE 100% PP - FILTEK 300 
Netkaná geotextilie zpevněná vpichováním ze 100% z polypropylenu se separační, ochranou, 
filtrační a zpevňovací funkcí. Textilie je bale v rolích o 100 m2 a hmotnosti 30 kg. Délka role 
je 50 m. 
TI DESKY ZE STABILIZOVANÉHO PĚNOVÉHO POLYSTYRÉNU - EPS 100 S 
Stabilizované tepelně izolační desky z pěnového polystyrenu pro tepelné izolace s běţnými 
poţadavky na zatíţení tlakem v tloušťce 200 mm.  Rozměry desky 500 x 1000 mm se 
součinitelem tepelné vodivosti 0,037 W/mK a objemové hmotnosti 18-23 kg/m3. 
SPÁDOVÉ KLÍNY - EPS 100 S      min 20mm 
Stabilizované tepelně izolační desky z pěnového polystyrenu pro tepelné izolace s běţnými 
poţadavky na zatíţení tlakem ve sklonu 2%. Desky jsou dodávány v rozměru 1000x500 mm. 
Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti λ = 0,037 W/mK. Objemová hmotnost je 18 – 23 
kg·m-3. 
PÁS Z SBS MODIFIKOVANÉHO ASFALTU - GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL 
Hydroizolační pásy z SBS modifikovaného asfaltu. Nosná vloţka je skleněná tkanina plošné 
hmotnosti 200 g/m
2




opatřen jemným separačním posypem. Na spodním povrchu je opatřen separační PE fólií. 
Tloušťka pásů 4 mm. Pásy jsou dodávány v balení o 7,5 m2, v délce 7,5 m a šířce 1 m. Plošná 
hmotnost je 4,54 kg/m
2
. Aplikace se provádí natavením. 
PENETRAČNÍ EMULZE - DEKPRIMER   
Asfaltová penetrační emulze, za studena zpracovaná. Zvyšuje přilnavost k podkladu pro 
izolace spodních staveb a k podkladům pro vrstvené izolační systémy plochých střech. 
FILIGRÁN – Stropní deskové dílce pro spřaţené konstrukce, slouţí jako ztracené bednění 
k vytvoření monolitických ţelezobetonových spřaţených stropních konstrukcí. Spřaţená 
konstrukce vznikne spojením prefabrikované tenké stropní desky se zabudovanou 
prostorovou příhradovou výztuţí s monolitickou deskou betonovanou na stavbě.  
Doprava a skladování:  
Dopravu a dodávku materiálu bude zajišťovat dodavatel. Skladování na staveništi bude dle 
poţadavků jednotlivých výrobků. Materiál bude postupně dodáván dle časového 
harmonogramu. 
Štěrkový násyp – přeprava pomocí valníku, skladování na zpevněném podkladu 
Filtek 300, Filtek 50 – přeprava pomocí valníku. Geotextilie se přepravují a skladují v rolích. 
Skladování v suchých prostorech, chráněných vůči povětrnostním podmínkám. 
Deklpan 77 – přeprava pomocí valníku. Hydroziolační fólie v originálním balení včetně 
palety musí být skladovány na suchém místě chráněném před vlhkostí, deštěm a sněhem. 
EPS 100 S – přeprava a skladování na paletách, chráněné fólií proti poškození. Přeprava 
valníkem a skladování v suchých prostorech chráněných proti povětrnostním podmínkám. 
Stropy Filigrán – Desky se skladují na rovném, zpevněném povrchu s proklady nad sebou, ve 
vzdálenostech L/5 od krajů a u větších délek vkládat proklady po max. 1,5 m. Desky se 
dopravují naleţato, na zpevněné loţné ploše, proloţeny proklady a podélnou osou ve směru 





c. Pracovní podmínky, připravenost 
Na staveniště je zajištěn příjezd po zpevněné komunikaci, přes střeţenou vstupní bránu. 
Ta je umístěna v jiţní části objektu. U vstupní brány je umístěn mobilní objekt vrátnice. Celé 
staveniště je ohrazeno oplocením do výšky 2 m. 
Skladovací plochy jsou zřízeny na pevném povrchu stávávajícího parkoviště 
v dostatečně blízké vzdálenosti k staveništní jámě a výtahu. K dispozici budou také dva 
uzamykatelné sklady. 
N staveništi bude zřízeno hygienické zázemí pro pracovníky, šatna a zázemí pro mistra 
a stavbyvedoucího. K napojení na inţenýrské sítě budou vybudovány přípojky. 
Veškeré stavební práce se provádějí v souladu s platnými normami a poţadavky 
stavebníka. Stavební práce jsou prováděny pouze osobami dostatečně kvalifikovanými a 
řádně proškolenými. 
Práce se nesmí provádět za deště a sněţení, při silném větru a v případě námrazy. 
Pokládka asfaltových pásů SBS a nátěr penetrační emulze se mohou provádět do teploty + 
5°C, aplikace PVC fólií je dovolena do -5°C, avšak při teplotách niţších neţ + 5°C se 
doporučuje hydroizolační fólie před rozvinutím temperovat ve vytápěných prostorách. 
d. Převzetí pracoviště 
Pracoviště bude přebráno pověřeným pracovníkem za přítomnosti hlavního 
stavbyvedoucího, technického dozoru investora a dalších oprávněných osob. Před převzetím 
budou zkontrolovány dosud vykonané práce, dle harmonogramu a projektové dokumentace. 
Dále bude proveden zápis do stavebního deníku, ve kterém bude zaznamenáno: datum a čas 
převzetí staveniště, vymezení předaného staveniště pomocí náčrtu či plánku, stav pracoviště 





e. Personální obsazení 
Sloţení pracovní čety: 
- Vedoucí montáţní čety  1x 
- Montáţní pracovník   6x 
- Pomocný pracovník   4x 
- Klempíř    2x 
- Jeřábník    1x 
 
f. Stroje a pomůcky 
Štětce, válečky, kartáče, pilka, nůţ, metr, pásmo, nůţky, horkovzdušná svařovací 
pistole, mosazný kartáč, izolatérský nůţ, příklepová vrtačka, nůţky na plech, elektrická 
vrtačka, ocelová rýsovací jehla s jedním koncem zahnutým pro kontrolu svarů, vodováha. 
Ochranné pomůcky: ochranné štíty, helma, lékárnička uzavřená pracovní obuv, 
ochranné rukavice, dlouhé pracovní kalhoty, systém pro zachycení pádu. 
g. Pracovní postup 
- Příprava podkladu 
Před nátěrem penetrační emulze je potřeba upravit nerovnosti podkladu, důkladně 
očistit, zamést případné nesoudrţné části, kamínky a prach, a vizuálně zkontrolovat.  
- Nátěr penetrační emulze Dekprimer 
Penetrační nátěr se nanáší přímo na podkladní stropní konstrukci, která je zbavena 
nečistot a suchá, a to při teplotách nad 5°C za počasí při kterém nehrozí déšť. Před započetím 
prací s emulzí je třeba ji v nádobě řádně promíchat a přelít do připravené nádoby, určené pro 




Tímto nátěrem se zvýší jeho přilnavost, po zatvrdnutí emulze je tak připraven pro kladení 
asfaltových pásů. 
- Kladení pásů z SBS modifikovaného asfaltu – Glastek 40 Special Mineral 
Hydroizolační vrstva se klade na suchý penetrovaný podklad. Jednotlivé pásy se 
rozvinou a uloţí na poţadované místo. Poté se jedna polovina pásu pečlivě svine na ocelovou 
trubku ke středu a nataví se. Dále se svine druhá polovina a také se nataví. Pásy se natavují 
celoplošně pomocí ručního hořáku při teplotě 190 °C.  Spoje a překrytí pásu se natavují aţ po 
natavení celé plochy pásu. Pro vytvoření kvalitního spoje je potřebné vytečení tekutého 
asfaltu po stranách pásu, je neţádoucí nadzvednutí v místě spoje. 
- Provedení tepelně izolační vrstvy ze stabilizovaného pěnového polystyrenu EPS 100 S  
Tepelně izolační desky v tloušťce 200 mm pokládáme na hydroizolační vrstvu. Podklad 
nesmí být špinavý, musí být rovný a pevný.  Desky se pokládají na sraz a na vazbu – kříţení 
spár ve tvaru T. Při kladení nesmí vznikat kříţové spoje. K podkladu – parotěsné zábraně se 
připevňují pomocí lepení polyuretanovým lepidlem, které se nanáší bodově.  
- Provedení spádových klínů ze stabilizovaného pěnového polystyrenu EPS 100 S 
Pomocí spádových klínů ze stabilizovaného pěnového polystyrenu provedeme 
spádovou vrstvu střechy v jednotném spádu. Tyto klíny pokládáme na jiţ připevněnou první 
vrstvu tepelné izolace. K této vrstvě se připevňují pomocí lepení polyuretanovým lepidlem. 
S pokládkou začínáme v nejniţším místě spádu a klademe přes spáry první vrstvy izolace. 
Nejmenší tloušťka spádových klínu je 20 mm. 
- Kladení separační fólie Filtek 300 
Z důvodu ochrany hydroizolační vrstvy je nutné před jejím kotvením na spádové klíny 
poloţit separační fólii, kterou pokládáme v celé ploše střechy. Pásy separační fólie široké 2 m 
pokládáme volně v jednom směru s přesahy 100 – 150, minimálně však 50 mm. Spojujeme 
bodově horkovzdušným hořákem. Na stěny atiky ji kotvíme pomocí kotvících pásků ve 






- Kladení PVC-P hydroizolační folie Dekplan  
Pásy hydroizolační fólie pokládáme volně na separační vrstvu. Fólie se klade šedou 
stranou nahoru se vzájemnými přesahy minimálně 50 mm v podélném směru, v příčném pak 
minimálně 100 – 150 mm. Fólie se začínají pokládat od okrajů a následně se provádějí 
detaily. Pásy se kladou na vazbu, nesmí vznikat kříţové spoje. V místě kříţení příčných a 
podélných spojů se provede seříznutí fólie do oblouku. Po uloţení fólie se nechá dotvarovat 
minimálně 30 min. 
Při svařování pásu se musí dávat pozor na propálení separační fólie. Jednotlivé pásy se 
svařují nejprve bodově u okraje a následně se kontroluje jejich správné umístění a nataţení. 
Poté můţe být proveden svar o šířce 30 mm. Svařováním ručním horkovzdušným přístrojem 
se přivedou fólie do plastického stavu a poté se k sobě přitlačí. Nahřáté fólie se k sobě 
přitlačují válečkem.  
U atiky se hydroizolace vyvede do výšky minimálně 150 mm. V koutech atiky se pouţije 
koutová lišta, kde se nejprve provede navaření fólie v místě ohybu a poté se navaří na celou 
plochu profilu. V koutech a rozích pouţijeme speciální prefabrikované koutové a rohové 
tvarovky, které zatlačíme na kout či roh, tryskou nahřejeme, přivaříme a natlačíme pomocí 
válečku. Zbývající části tvarovky se také navaří k fólii. 
- Provedení ochranné fólie Filtek 500 
Ochranná fólie se klade z důvodu ochrany hydroizolační fólie před mechanickými a 
chemickými vlivy. Pásy v šířce 2 m se kladou na hydroizolační fólii volně s přesahy 100 -150 
mm, minimálně však 50 mm. Ochrannou fólii klademe v celé ploše střešní konstrukce a 
celoplošně svařujeme horkovzdušným přístrojem. Fólie a vrstvy pod ní jsou stabilizovány 
násypem, tvořeným praným štěrkem.  
- Násyp štěrkové vrstvy 
Stabilizační násyp bude proveden z praného štěrku frakce 16/32 mm v tloušťce 100 
mm. Jde o stabilizační vrstvu, chránící hydroizolaci před nepříznivými klimatickými účinky. 




h. Jakost a kontrola kvality 
Materiály jednotlivých vrstev se je nutné zkontrolovat před vlastní pokládkou do 
konstrukce. Kontroluje se, zda kvalita odpovídá projektové dokumentaci a technickým 
parametrům z technické dokumentace výrobce.  
Dále se během realizace kontrolují průběţně kvality prováděných prací. Tyto práce 
musí odpovídat projektové dokumentaci a také technologickým předpisům a normám.  
Tyto kontroly zajišťuje během výstavby technik zhotovitele nebo jim určený zástupce. 
Jednotlivé ucelené části jsou v souladu se smluvními podmínkami kontrolovány v rámci 
předávacího procesu technikem zhotovitele, stavbyvedoucím a technickým dozorem 
stavebníka. Závady a nedostatky se zapisují do stavebního deníku. 
i. Bezpečnost a ochrana zdraví 
V průběhu výstavby je nutné dodrţovat zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 
jeţ jsou uvedeny v platných normách, předpisech, vyhláškách a nařízeních.: zákon č. 
362/2005 Sb., o bliţších poţadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci a na 
pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky [17]. Zákon č. 309/2006 Sb., o 
zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci [23]. Zákon č. 262/2006 
Sb., zákoník práce [13]. Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bliţších minimálních poţadavcích 
na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích [24]. 
Pracovníci na stavbě mohou pracovat pouze po řádném proškolení o bezpečnosti práce a 
ochraně zdraví při práci a po podepsání protokolu o proškolení. Pracovníci budou vybaveni 
základními ochrannými pomůckami, předepsanými pro jednotlivou práci. Personál, jenţ se 
bude pohybovat na staveništi, je povinen technologické a pracovní předpisy udané výrobcem.  
Na staveništi budou přístupné prostředky nutné pro poskytnutí první pomoci, hasicí 




2. TECHNOLOGICKÝ POSTUP PROVÁDĚNÍ PLOCHÉ 
VEGETAČNÍ STŘECHY 
a. Obecné informace 
 Jednoplášťová vegetační plochá střecha osazená extenzivní zelení, je tvořena 
spádovou vrstvou z tepelné izolace. Hlavní hydroizolační vrstvu tvoří fólie z měkčeného 
PVC. Nosná část střechy je tvořena prefa-monlitickými panely typu filigrán. 
b. Materiály, doprava, skladování  
Materiály hlavní: 
DEK RNSO 80 
Trávníkový substrát pro extenzivní vegetační střechy s výškou vegetačního substrátu 
60-200 mm. Je vhodný pro suchomilné rostliny a rostlin nenáročných na ţiviny. Převaţující 
anorganická sloţka (minerální) nad organickou (humus). Základní sloţení: kůra + liadrain + 
dolomitický vápenec + základní hnojivo. Orientační objemová hmotnost cca 350 kg/m3 v 
suchém stavu. V balení 2 m3. 
FILTEK 200 
Netkaná geotextilie 200 g/m2 zpevněná vpichováním ze 100% z polypropylenu se 
separační, ochranou, filtrační a zpevňovací funkcí. Odolává plísním, bakteriím a běţným 
chemikáliím, nemá negativní vliv na kvalitu pitné vody. Textilie je balena v rolích o 100 m2 a 
hmotnosti 20 kg. Délka role je 50 m. 
DEKDREN T20 GARDEN 
Profilovaná (nopová ) fólie s perforací z vysokohustotního polyetylenu (HDPE), nopy 
výšky 20mm. Fólie je balena v rolích 38 m m2 o šířce 1,9 m. Délka role je 20 m. Plošná 







SEPARAČNÍ FOLIE 100% PP - FILTEK 300 
Netkaná geotextilie zpevněná vpichováním ze 100% z polypropylenu se separační, 
ochranou, filtrační a zpevňovací funkcí. Textilie je bale v rolích o 100 m2 a hmotnosti 30 kg. 
Délka role je 50 m. 
HYDROIZOLAČNÍ  ASFALTOVÝ PÁS ELASTEK 50 GARDEN 
Hydroizolační pás z asfaltu SBS modifikovaného s aditivy proti prorůstání kořenů a s 
vloţkou z kvalitní polyesterové rohoţe plošné hmotnosti 250 g/m2,  určený do hydroizolací 
střech ze dvou asfaltových pásů na vegetačních střechách nových i dodatečně osazovaných 
jako vrchní pás. Tloušťka pásu je 5,3 mm a je dodáván v balení 5,4 m2.  
HYDROIZOLAČNÍ  ASFALTOVÝ PÁS GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL 
Pás z SBS modifikovaného asfaltu s nosnou vloţkou ze skleněné tkaniny plošné 
hmotnosti 200 g/m
2. Pás je na horním povrchu opatřen jemným separačním posypem a na 
spodním separační PE fólií. Tloušťka pásu je 4 mm a je dodáván v balení 7,5 m2.  
HYDROIZOLAČNÍ  ASFALTOVÝ PÁS  GLASTEK 30 STICKER PLUS 
Pás je vyroben z SBS modifikovaného asfaltu. Nosná vloţka ze skleněné tkaniny. Pás je 
na horním povrchu opatřen jemnozrnným minerálním posypem. Na spodním povrchu je 
opatřen ochrannou snímatelnou fólií. Pás se pouţívá jako spodní pás hlavní hydroizolační 
vrstvy plochých střech. Nebo můţe být pokládán i na nosnou vrstvu z profilovaného plechu. 
Musí být chráněn před dlouhodobým působením povětrnosti a UV záření. Tloušťka pásu je 3 
mm a je dodáván v balení 10 m2. 
TI DESKY ZE STABILIZOVANÉHO PĚNOVÉHO POLYSTYRÉNU - EPS 150 S 
Stabilizované tepelně izolační desky z pěnového polystyrenu pro tepelné izolace s 
běţnými poţadavky na zatíţení tlakem v tloušťce 200 mm.  Rozměry desky 500 x 1000 mm 
se součinitelem tepelné vodivosti 0,037 W/mK a objemové hmotnosti 18-23 kg/m3. 
LEPIDLO INSTA-STIK STD 
Vlhkostně tvrdnoucí jednokomponentní polyuretanové střešní lepidlo. Střešní lepidlo 




plochých střech. Lepidlo INSTA-STIK je nabízeno v přenosné tlakové nádobě (13,4 kg) 
nevyţadující při pouţití ţádný vnější zdroj energie. Systém funguje bez nahřívání, kdy 
jednosloţková PU pěna expanduje při jejím vytlačení. 
HYDROIZOLAČNÍ  ASFALTOVÝ PÁS  GLASTEK AL 40 MINERAL 
Hydroizolační pás z SBS modifikovaného asfaltu s nosnou vloţkou z AL fólie 
kašírovanou skleněnými vlákny. Pás je na horním povrchu opatřen jemným separačním 
posypem a na spodním povrchu separační PE fólií. 
PENETRAČNÍ EMULZE - DEKPRIMER   
Asfaltová penetrační emulze, za studena zpracovaná. Zvyšuje přilnavost k podkladu pro 
izolace spodních staveb a k podkladům pro vrstvené izolační systémy plochých střech. 
FILIGRÁN   
Stropní deskové dílce pro spřaţené konstrukce, slouţí jako ztracené bednění k vytvoření 
monolitických ţelezobetonových spřaţených stropních konstrukcí. Spřaţená konstrukce 
vznikne spojením prefabrikované tenké stropní desky se zabudovanou prostorovou 
příhradovou výztuţí s monolitickou deskou betonovanou na stavbě.  
Doprava a skladování:  
Dopravu a dodávku materiálu bude zajišťovat dodavatel. Skladování na staveništi bude 
dle poţadavků jednotlivých výrobků. Materiál bude postupně dodáván dle časového 
harmonogramu. 
Štěrkový násyp – přeprava pomocí valníku, skladování na zpevněném podkladu 
Filtek 200 – přeprava pomocí valníku. Geotextilie se přepravují a skladují v rolích. 
Skladování v suchých prostorech, chráněných vůči povětrnostním podmínkám. 
Deklpan 77 – přeprava pomocí valníku. Hydroizolační fólie v originálním balení včetně 
palety musí být skladovány na suchém místě chráněném před vlhkostí, deštěm a sněhem. 
EPS 100 S – přeprava a skladování na paletách, chráněné fólií proti poškození. Přeprava 




Stropy Filigrán – Desky se skladují na rovném, zpevněném povrchu s proklady nad sebou, ve 
vzdálenostech L/5 od krajů a u větších délek vkládat proklady po max. 1,5 m. Desky se 
dopravují naleţato, na zpevněné loţné ploše, proloţeny proklady a podélnou osou ve směru 
jízdy, zajištěné proti posunutí. Manipulace s dílci na stavbě se provádí jeřábem opatřeným 
vahadlem. 
c. Pracovní podmínky, připravenost 
Na staveniště je zajištěn příjezd po zpevněné komunikaci, přes střeţenou vstupní bránu. 
Ta je umístěna v jiţní části objektu. U vstupní brány je umístěn mobilní objekt vrátnice. Celé 
staveniště je ohrazeno oplocením do výšky 2 m. 
Skladovací plochy jsou zřízeny na pevném povrchu stávávajícího parkoviště 
v dostatečně blízké vzdálenosti k staveništní jámě a výtahu. K dispozici budou také dva 
uzamykatelné sklady. 
Na staveništi bude zřízeno hygienické zázemí pro pracovníky, šatna a zázemí pro mistra 
a stavbyvedoucího. K napojení na inţenýrské sítě budou vybudovány přípojky. 
Veškeré stavební práce se provádějí v souladu s platnými normami a poţadavky 
stavebníka. Stavební práce jsou prováděny pouze osobami dostatečně kvalifikovanými a 
řádně proškolenými. 
Práce se nesmí provádět za deště a sněţení, při silném větru a v případě námrazy. 
Pokládka asfaltových pásů SBS a nátěr penetrační emulze se mohou provádět do teploty + 
5°C, aplikace PVC fólií je dovolena do -5°C, avšak při teplotách niţších neţ + 5°C se 
doporučuje hydroizolační fólie před rozvinutím temperovat ve vytápěných prostorách. 
d. Převzetí pracoviště 
Pracoviště bude přebráno pověřeným pracovníkem za přítomnosti hlavního 
stavbyvedoucího, technického dozoru investora a dalších oprávněných osob. Před převzetím 
budou zkontrolovány dosud vykonané práce, dle harmonogramu a projektové dokumentace. 




převzetí staveniště, vymezení předaného staveniště pomocí náčrtu či plánku, stav pracoviště 
ve vztahu k BOZP a PO, případné závady a nedodělky, podpis předávajícího a přijímacího 
e. Personální obsazení 
Sloţení pracovní čety: 
Vedoucí montáţní čety  1x 
Montáţní pracovník   7x 
Pomocný pracovník   5x 
Klempíř    2x 
Jeřábník    1x 
 
f. Stroje a pomůcky 
Štětce, válečky, kartáče, pilka, nůţ, metr, pásmo, nůţky, horkovzdušná svařovací 
pistole, mosazný kartáč, izolatérský nůţ, příklepová vrtačka, nůţky na plech, elektrická 
vrtačka, ocelová rýsovací jehla s jedním koncem zahnutým pro kontrolu svarů, vodováha, 
lopata, hrábě. 
Ochranné pomůcky: ochranné štíty, helma, lékárnička uzavřená pracovní obuv, 
ochranné rukavice, dlouhé pracovní kalhoty, systém pro zachycení pádu. 
g. Pracovní postup 
- Příprava podkladu 
Před nátěrem penetrační emulze je potřeba upravit nerovnosti podkladu, důkladně 
očistit, zamést případné nesoudrţné části, kamínky a prach, a vizuálně zkontrolovat.  




Penetrační nátěr se nanáší přímo na podkladní stropní konstrukci, která je zbavena 
nečistot a suchá, a to při teplotách nad 5°C za počasí při kterém nehrozí déšť. Před započetím 
prací s emulzí je třeba ji v nádobě řádně promíchat a přelít do připravené nádoby, určené pro 
nanášení. Emulze se rovnoměrně nanáší válečkem, kterým ji roztíráme po ploše podkladu. 
Tímto n nátěrem se zvýší jeho přilnavost, po zatvrdnutí emulze je tak připraven pro kladení 
asfaltových pásů. 
- Kladení pásů z SBS modifikovaného asfaltu – Glastek Al 40 Mineral 
Hydroizolační vrstva se klade na suchý penetrovaný podklad. Jednotlivé pásy se 
rozvinou a uloţí na poţadované místo. Poté se jedna polovina pásu pečlivě svine na ocelovou 
trubku ke středu a nataví se. Dále se svine druhá polovina a také se nataví. Pásy se natavují 
celoplošně pomocí ručního hořáku při teplotě 190 °C.  Spoje a překrytí pásu se natavují aţ po 
natavení celé plochy pásu. Pro vytvoření kvalitního spoje je potřebné vytečení tekutého 
asfaltu po stranách pásu, je neţádoucí nadzvednutí v místě spoje. 
- Provedení tepelně izolační vrstvy ze stabilizovaného pěnového polystyrenu EPS 150 S  
Tepelně izolační desky v tloušťce 200 mm pokládáme na hydroizolační vrstvu. Podklad 
nesmí být špinavý, musí být rovný a pevný.  Desky se pokládají na sraz a na vazbu – kříţení 
spár ve tvaru T. Při kladení nesmí vznikat kříţové spoje. K podkladu – parotěsné zábraně se 
připevňují pomocí lepení polyuretanovým lepidlem, které se nanáší bodově.  
- Nanášení lepidla PUK INSTA-STIK 
Střešní lepidlo INSTA-slouţí k slepení tepelně izolačních desek a hydroizolačních pásů. 
Lepidlo je dodáváno v přenosné tlakové nádobě (13,4 kg) nevyţadující při pouţití ţádný 
vnější zdroj energie. Systém funguje bez nahřívání, kdy jednosloţková PU pěna expanduje při 
jejím vytlačení. 
- Provedení spádových klínů ze stabilizovaného pěnového polystyrenu EPS 150 S 
Pomocí spádových klínů ze stabilizovaného pěnového polystyrenu provedeme 
spádovou vrstvu střechy v jednotném spádu. Tyto klíny pokládáme na jiţ připevněnou první 
vrstvu tepelné izolace. K této vrstvě se připevňují pomocí lepení polyuretanovým lepidlem. 
S pokládkou začínáme v nejniţším místě spádu a klademe přes spáry první vrstvy izolace. 




- Kladení asfaltových pás Glastek 30 Sticker Plus 
Hydroizolační samolepící pásy z SBS modifikovaného asfaltu klademe na pěnový 
polystyren. Pásy široké 1 m a dlouhé 10 m klademe vţdy jedním směrem, tak, aby se vţdy 
navzájem překrývaly. Při rozbalování role dochází k postupnému strhávání ochranné fólie ze 
spodní strany pásu. Pásy klademe vazbou, se spoji ve tvaru T, s překrytím minimálně 8 cm 
v podélném spoji a 10 cm v čelním spoji. Svařujeme plamenem nebo horkým vzduchem. 
Tento podkladní pás se vlivem celoplošného navaření vrchní vrstvy hydroizolačního souvrství 
nahřeje, a tím aktivujeme samolepící vrstvu v přesazích a na spodním povrchu. Tím dojde 
k ideálnímu spojení pásů. Přesahy spojujeme pomocí přitlačení vrstev rukou nebo válečkem. 
Spoje natavujeme aţ po ukončení natavení celého pásu. 
- Kladení asfaltového pásu Glastek 40 Special Mineral 
Asfaltové pásy bez hrubozrnného posypu realizujeme stejným způsobem jako předešlou 
vrstvu. Okraje spojů pásu po svaření zašpachtlujeme – okraj horního pásu ve spoji v šířce 5 
mm zahladíme zahřátou tenkou špachtlí. Dbáme na to, aby nedošlo k obnaţení nosné vloţky a 
ke sníţení hydroizolační funkce pásu. 
- Kladení asfaltového pásu Elastek 50 Garden 
Hydroizolační pás určený pro vegetační střechu, díky přidaným aditivům vůči 
prorůstání kořenů. Pás se celoplošně natavuje na podkladní asfaltový pás Glastek 40 Special 
Mineral. Postup natavení je stejný jako u předchozích dvou vrstev. 
- Kladení separační fólie Filtek 300 
Z důvodu ochrany hydroizolační vrstvy je nutné poloţit separační fólii, kterou 
pokládáme v celé ploše střechy. Pásy separační fólie široké 2 m pokládáme volně v jednom 
směru s přesahy 100 – 150, minimálně však 50 mm. Spojujeme bodově horkovzdušným 
hořákem. Na stěny atiky ji kotvíme pomocí kotvících pásků ve vzdálenosti maximálně 500 







- Kladení profilované folie Dekdren T20 Garden 
Profilová fólie s nopy výšky 20 mm s perforací slouţí jako drenáţní a hydroakumulační 
vrstva vegetačních střech. Pruhy fólie se spojují přesahem dvou řad nopů. V balení 38 m2 je 
folie délky 20 m a šířky 1,9 m. Folie se pokládá na separační vrstvu a je navzájem sešívána. 
- Provedení ochranné fólie Filtek 200 
Ochranná fólie se klade z důvodu ochrany hydroizolační fólie před mechanickými a 
chemickými vlivy. Pásy v šířce 2 m se kladou na hydroizolační fólii volně s přesahy 100 -150 
mm, minimálně však 50 mm. Ochrannou fólii klademe v celé ploše střešní konstrukce a 
celoplošně svařujeme horkovzdušným přístrojem. Fólie a vrstvy pod ní jsou stabilizovány 
násypem, tvořeným substrátem pro suchomilné rostliny.  
- Násyp substrátu Dek RNSO 80 
Trávníkový substrát vhodný pro zakládání extenzivních vegetačních střech bude 
rozprostřen lopatou a hráběmi ve vrstvě výšky min 100 mm. Po obvodu atiky bude vytvořen 
pás šířky 500 mm, který bude tvořen praným říčním kamenivem. Tento pás bude slouţit jako 
okapový chodník a bude oddělen od substrátu DEK lištou pro vegetační vrstvy. 
h. Jakost a kontrola kvality 
Materiály jednotlivých vrstev se je nutné zkontrolovat před vlastní pokládkou do 
konstrukce. Kontroluje se, zda kvalita odpovídá projektové dokumentaci a technickým 
parametrům z technické dokumentace výrobce.  
Dále se během realizace kontrolují průběţně kvality prováděných prací. Tyto práce 
musí odpovídat projektové dokumentaci a také technologickým předpisům a normám.  
Tyto kontroly zajišťuje během výstavby technik zhotovitele nebo jim určený zástupce. 
Jednotlivé ucelené části jsou v souladu se smluvními podmínkami kontrolovány v rámci 
předávacího procesu technikem zhotovitele, stavbyvedoucím a technickým dozorem 




i. Bezpečnost a ochrana zdraví 
V průběhu výstavby je nutné dodrţovat zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 
jeţ jsou uvedeny v platných normách, předpisech, vyhláškách a nařízeních.: zákon č. 
362/2005 Sb., o bliţších poţadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci a na 
pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění 
dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník 
práce. Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bliţších minimálních poţadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích. 
Pracovníci na stavbě mohou pracovat pouze po řádném proškolení o bezpečnosti práce a 
ochraně zdraví při práci a po podepsání protokolu o proškolení. Pracovníci budou vybaveni 
základními ochrannými pomůckami, předepsanými pro jednotlivou práci. Personál, jenţ se 
bude pohybovat na staveništi, je povinen technologické a pracovní předpisy udané výrobcem.  
Na staveništi budou přístupné prostředky nutné pro poskytnutí první pomoci, hasicí 
přístroj a plán BOZP. 
 
3. POROVNÁNÍ STŘEŠNÍCH KONSTRUKCÍ 
 
Srovnání z časového hlediska 
 Provedení ploché nepochůzí střechy z hlediska časového vychází na 26 dní. Plochá 
vegetační střecha by byla realizována 31 dní, a to zejména z důvodu většího počtu vrstev a 
nutnosti pracnějšího provedení okapových chodníků a jejich oddělení od substrátu. 
Harmonogramy prováděných prací obou variant se nachází v příloze č.  04 – Harmonogram 







Srovnání z hlediska tepelné techniky 
Tepelně technické posouzení u obou variant zastřešení bylo provedeno 
v problémových místech u dešťových vpustí a podél atiky. Obě varianty splnily normovou 
hodnotu součinitele prostupu tepla UN, a to hodnotou 0,15 W/m
2
K. Z hlediska mnoţství 
zkondenzované páry Mc,a a odpařitelné vodní páry Mev,a byla lépe vyhodnocena plochá 
nepochůzí střecha a to hodnotami Mc,a = 0,0057 kg/m2,rok a Mev,a = 0,0161 kg/m2,rok. 
Plochá vegetační střecha také vyhověla, ovšem s horšími výsledky Mc,a = 0,0075 kg/m2,rok 
a Mev,a = 0,0097 kg/m2,rok. Podrobné vyhodnocení obou variant se nachází v kapitole č. 8 
Tepelně technické posouzení.  
Srovnání z finančního hlediska 
Dále byly varianty hodnoceny dle finančního hlediska pomocí poloţkových rozpočtů, 
které jsou doloţeny v příloze č. 02 – Poloţkový rozpočet ploché nepochůzí střechy a příloze 
č. 03 – Poloţkový rozpočet ploché vegetační střechy. 
Také v tomto srovnání vyšla výhodněji varianta ploché nepochůzí střechy s cenou 
1 137 949 Kč. Rozpočet pro vegetační střechu vyšel 1 325 286 Kč. Cenový rozdíl 187 337 Kč 





Vegetační střecha Nepochůzí 
střecha 
Vegetační střecha 
Cena 1 137 949 Kč 1 325 286 Kč 1 0 
Doba výstavby 26 dní 31 dní 1 0 
Počet pracovníků 14 16 1 0 




K 1 1 
Hodnota Mc,a 0,0057 kg/m
2
,rok 0,0075 kg/m2,rok 1 0 
Hodnota Mev,a 0,0161 kg/m
2
,rok 0,0097 kg/m2,rok 1 0 
Ekologické 
hledisko 
- zeleň 0 1 
Vzhled - zeleň 0 1 





 Dvě varianty střešního pláště byly posouzeny z hlediska časového, tepelně 
technického a finančního. Úkolem bylo zjistit, zda je pro polyfunkční dům vhodnější plochá 
nepochůzí střecha, nebo plochá vegetační střecha. 
 Tyto dvě varianty se liší pouze ve sloţení vrstev střešního pláště a tedy také jeho 
výškou a vyuţitím. Zejména počet vrstev znevýhodňuje vegetační střechu a to jak v časovém 
horizontu provádění, tak ve výsledné ceně. Dále neuspěla ani v tepelně technickém porovnání, 
přestoţe normovým hodnotám vyhověla. Z hlediska vzhledového a ekologického naopak 
plochá nepochúzí střecha zaostávala. 
 K celkovému srovnání výhod byla pouţita tabulka se srovnávacími parametry. 
















4. TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ 
 
 
VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2  
 
 Název konstrukce:   plochá nepochůzí střecha 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitřní teplota Ti:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -13,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  -13,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  20,6 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Omítka vápenocementová  0,015       0,990  19,0 
   2  Strop Filigrán  0,220       1,430  23,0 
   3  Penetrační emulze  0,002       0,210  1200,0 
   4  Glastek 40 Mineral  0,004       0,210  50000,0 
   5  Polyuretanové lepidlo  0,002       0,570  20,0 
   6  Pěnový polystyren EPS 100S  0,220       0,035  70,0 
   7  Separační folie Filtek 300  0,002       0,160  26000,0 
   8  Hydroizolační folie Dekplan 77  0,0015       0,350  13000,0 
   9  Separační folie Filtek 500  0,003       0,160  26000,0 
   10  Štěrk  0,100       0,650  15,0 
 
 I. Poţadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  
  Poţadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,779+0,000 = 0,779 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,964 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
  
 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění poţadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad poţadavkem 
 naznačuje pouze moţnosti plnění poţadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 
 II. Poţadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
  
  Poţadavek: U,N  =   0,24 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,15 W/m2K 
  U < U,N ... POŢADAVEK JE SPLNĚN. 
  
  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
 III. Poţadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 
  
 Poţadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční mnoţství kondenzátu musí být niţší neţ roční kapacita odparu. 
  3. Roční mnoţství kondenzátu Mc,a musí být niţší neţ 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3% plošné hmotnosti materiálu (niţší z hodnot). 
 
  Limit pro max. mnoţství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 
  materiálu v kondenzační zóně činí: 0,046 kg/m2,rok 
  (materiál: Separační folie Filtek 300). 
  Dále bude pouţit limit pro max. mnoţství kondenzátu: 0,046 kg/m2,rok 
 
 Vypočtené hodnoty:  V kci dochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
   
  Roční mnoţství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0057 kg/m2,rok 
  Roční mnoţství odpařitelné vodní páry Mev,a = 0,0161 kg/m2,rok 
 
  Vyhodnocení 1. poţadavku musí provést projektant. 
  Mc,a < Mev,a ... 2. POŢADAVEK JE SPLNĚN. 
  Mc,a < Mc,N ... 3. POŢADAVEK JE SPLNĚN. 
  
 







 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2  
 
 Název konstrukce:   plochá střecha vegetační 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitřní teplota Ti:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -13,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  -13,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  20,6 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Omítka vápenocementová  0,015       0,990  19,0 
   2  Strop Filigrán  0,220       1,430  23,0 
   3  Penetrační emulze  0,002       0,210  1200,0 
   4  Glastek Al 40 Mineral  0,004       0,210  50000,0 
   5  Polyuretanové lepidlo  0,002       0,570  20,0 
   6  Pěnový polystyren EPS 150 S  0,220       0,035  70,0 
   7  Glastek 30 Sticker  0,003       0,210  25000,0 
   8  Glastek  40 Special  0,004       0,210  50000,0 
   9  Elastek 50 Garden  0,005       0,160  14400,0 
   10  Separační folie Filtek 300  0,002       0,160  26000,0 
   11  Substrát  0,100       0,700  1,5 
 
 I. Poţadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  
  Poţadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,779+0,000 = 0,779 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,964 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
  
 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění poţadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad poţadavkem 
 naznačuje pouze moţnosti plnění poţadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 
 II. Poţadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
  
  Poţadavek: U,N  =   0,24 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,15 W/m2K 
  U < U,N ... POŢADAVEK JE SPLNĚN. 
  
  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
 III. Poţadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 
  
 Poţadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční mnoţství kondenzátu musí být niţší neţ roční kapacita odparu. 
  3. Roční mnoţství kondenzátu Mc,a musí být niţší neţ 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3% plošné hmotnosti materiálu (niţší z hodnot). 
 
  Limit pro max. mnoţství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 
  materiálu v kondenzační zóně činí: 0,117 kg/m2,rok 
  (materiál: Glastek 30 Sticker). 
  Dále bude pouţit limit pro max. mnoţství kondenzátu: 0,100 kg/m2,rok 
 
 Vypočtené hodnoty:  V kci dochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
   
  Roční mnoţství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0075 kg/m2,rok 
  Roční mnoţství odpařitelné vodní páry Mev,a = 0,0097 kg/m2,rok 
 
  Vyhodnocení 1. poţadavku musí provést projektant. 
  Mc,a < Mev,a ... 2. POŢADAVEK JE SPLNĚN. 












Úkolem diplomové práce bylo vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby 
polyfunkčního domu v Orlové – Lutyni spolu se stavebně technologickým projektem pro dvě 
varianty zastřešení.  
Byly řešeny varianty s plochou nepochůzí střechou a plochou vegetační střechou. Na tyto 
varianty byl vypracován technologický postup, projektová dokumentace, poloţkový rozpočet 
a harmonogram prováděných prací. Dále byly tyto střechy posouzeny z hlediska finančního, 
časového a vzhledového. 
Cílem práce bylo zhodnocení variant dle uvedených parametrů a zjistit vhodnější variantu 
pro daný objekt polyfunkčního domu. Z hlediska časového, finančního i tepelně technického 
se stala vhodnější variantou plochá nepochůzí střecha, vegetační střecha byla efektivnější 




Na závěr mé diplomové práce bych chtěla poděkovat Ing. Marku Jaškovi, Ph.D., za 










7. SEZNAM POUŢITÝCH ZDROJŮ 
 
Legislativní přepisy 
[1] Vyhláška 268/2009 Sb., o technických poţadavcích na stavby 
[2] Vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických poţadavcích zabezpečujících 
bezbariérové uţívání staveb 
[3] Vyhláška č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb 
[4] Vyhláška č. 501/2006 Sb. o obecných poţadavcích na vyuţívání území 
[5] Vyhláška č. 591/2006 Sb. o bliţších minimálních poţadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništích 
[6] Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
[7] Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých 
souvisejících zákonů 
[8] Vyhláška č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budov 
[9] Vyhláška č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných 
odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při 
udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů) 
[10] Zákon č. 185/2001 Sb. - Zákon o odpadech 
[11] Zákon č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce 
[12] Vyhláška 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady 
[13] 262/2006 Sb. Zákoník práce 
[14] Vyhláška č. 48/1982 Sb. Českého úřadu bezpečnosti práce, kterou se stanoví základní 




[15] Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci 
[16] Zákon č. 22/1997 Sb. O technických poţadavcích na výrobky  
 
[17] Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bliţších poţadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
[18] Nařízení č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 
[19] Nařízení vlády č. 378/2001 Sb. kterým se stanoví bliţší poţadavky na bezpečný provoz a 
pouţívání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 
[20] Zákon č. 133/1985 Sb. - Zákon České národní rady o poţární ochraně. 
[21] Vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek poţární bezpečnosti a výkonu státního 
poţárního dozoru 
Technické normy 
[22] ČSN 73 0540 - Tepelná ochrana budov 
[23] ČSN 73 0580 - Denní osvětlení budov, 2007 
[24] ČSN 74 4505 - Podlahy – společná ustanovení, 2012 
[25] ČSN EN 62 305 - 1 Ochrana před bleskem 
[26] ČSN 73 0802 Poţární bezpečnost staveb - Nevýrobní objekty 
[27] ČSN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov - Část 2: Poţadavky 
Literatura 
[28] FILIPIOVÁ, D.: Projektujeme bez bariér, Vydalo MPSV, Praha 2002  
[29] NEUFERT, E.: Navrhování staveb, Consultinvest, Praha 1995  
[30] NOVOTNÝ, J.: Cvičení z pozemního stavitelství, Sobotáles, Praha 2007 




[32] CECH KLEMPÍŘŮ, POKRÝVAČŮ A TESAŘŮ: Základní pravidla pro navrhování a 
realizaci plochých střech a hydroizolaci spodní stavby, Vytisklo Studio Press, Čáslav 2003 
Internetové zdroje 
[33] Cenové ukazatele ve stavebnictví pro rok 2016. Dostupné z: 
http://www.stavebnistandardy.cz/doc/ceny/thu_2016.html  
[34] Katalogové listy skladeb podlah a střech. Dostupné z:  
https://www.dek.cz/technicka-podpora/skladby-a-systemy-dek  
[35] Mapové podklady. Dostupné z: https://www.google.cz/maps 
[36] Mapové podklady. Dostupné z: http://www.cuzk.cz/ 
[36] Technické podklady. Dostupné z: http://www.tzb-info.cz/ 
[37] Technické podklady. Dostupné z: http://ovak.cz/  
[38] Technické podklady zdiva. Dostupné z: http://www.ytong.cz/ 
[39] Technické podklady dlaţeb a obkladů. Dostupné z: http://www.rako.cz/ 
[40] Technické podklady dveří. Dostupné z: http://www.trido.cz/ 
[41] Technické podklady laminátových podlah. Dostupné z: http://www.podlahyegger.cz/ 
[42] Technické podklady nátěrů dřeva. Dostupné z: http://www.balakryl.cz/ 
[43] Technické podklady nátěrů dřeva. Dostupné z: http://www.bochemie.cz/ 
[44] Technické podklady oken a dveří. Dostupné z: http://www.vekra.cz/ 
[45] Technické podklady stropů Filigrán. Dostupné z: http://www.cznord.cz/ 
[46] Technické podklady střešních prvků. Dostupné z: http://www.topwet.cz/ 
[47] Technické podklady výtahů. Dostupné z: http://www.otis.cz/ 





[49] Technické podklady zámečnických výrobků. Dostupné z: http://vruty-fischer.cz/ 
[50] Technické podklady zateplovacích systémů. Dostupné z: http://www.baumit.cz/ 
[51] Technické podklady zateplovacích systémů. Dostupné z: http://www.isover.cz/ 
 
8. SEZNAM PŘÍLOH 
 
Příloha č. 01 – Seznam výkresů 
Příloha č. 02 – Poloţkový rozpočet ploché nepochůzí střechy 
Příloha č. 03 – Poloţkový rozpočet ploché vegetační střechy 
Příloha č. 04 – Harmonogram ploché nepochůzí střechy 
Příloha č. 05 – Harmonogram ploché vegetační střechy 
Příloha č. 06 – Specifikace pouţitých materiálů 
Příloha č. 07 – Jeřáb MB 1043 
Příloha č. 08 – Osobní výtah 
 
 
 
 
 
 
 
 
